

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель руководитель управления
образования администрации г. Белгорода

_____ И.А.Гричаникова

«__» _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель отраслевой экспертной комиссии
по рассмотрению проектов)

Заместитель главы администрации города по
внутренней и кадровой политике

_____ О.И.Медведева

«__» _____ 2018 г.

Паспорт проекта
**«Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников
дошкольных организаций города Белгорода»**

Идентификационный номер 1084588

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Заместитель руководителя управления
образования – начальник отдела дошкольного
образования управления образования
администрации города Белгорода

_____ Т.Г.Березка

«__» _____ 2018 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление администрации города Белгорода от 01 октября 2012 года №195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в администрации городского округа «Город Белгород»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<p>Группа управления проектом</p> <p>Основание для открытия проекта</p> <p>Цель и результат проекта</p> <p>Ограничения проекта</p> <p>Критерии оценки и характеристика проекта</p>
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: Управление образования администрации города Белгорода</p> <p>Телефон: (4722) 32-68-94 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а E-mail: info@beluo31.ru</p>	<p>Куратор проекта: Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации города Белгорода</p> <p>Телефон: (4722) 32-68-95 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а E-mail: info@beluo31.ru</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>
<p>Исполнитель: Управление образования администрации города Белгорода</p> <p>Телефон: (4722) 32-40-04 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а E-mail: info@beluo31.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Березка Т.Г., заместитель руководителя управления образования администрации города Белгорода</p> <p>Телефон: (4722) 32-40-04 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а E-mail: info@beluo31.ru</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>

2. Основание для открытия проекта

<p>Направление Стратегии развития города Белгорода и Плана действий органов местного самоуправления города Белгорода</p>	<p>Направление № 2: Инвестиции в человека Цель № 4: Укрепление здоровья населения города Задача № 1: Формирование у населения устойчивой потребности в здоровом образе жизни</p>
<p>Индикатор (показатель) реализации Стратегии развития города Белгорода и Плана действий органов местного самоуправления города Белгорода:</p>	<p>Увеличение удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (соцопрос) на 5 % в 2020 году</p>
<p>Наименование муниципальной программы городского округа «город Белгород»</p>	<p>Вне программы</p>
<p>Наименование подпрограммы муниципальной программы городского округа «город Белгород»</p>	<p>Вне программ</p>
<p>Сведения об инициации проекта</p>	<p>Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации г.Белгорода, тел. 32-68-95; Дата регистрации: 18.06.2018 г. Формальное основание для открытия проекта: протокол поручений, данных главой администрации города по итогам оперативного совещания от 29.01.2018г. п. 2 «Проработать вопрос и внести предложения по открытию проекта о здоровьесбережении в дошкольных образовательных учреждениях»</p>

3. Цель и результат проекта

Измеримая цель проекта:	Снижение показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников ДОО с 34,4% до 29% к июлю 2020 года.	
Способ достижения цели:	Организация комплекса мероприятий, направленных на создание условий, способствующих повышению компетентности родителей, педагогов, медицинских работников ДОО по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных образовательных организаций	
Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Обеспечены организационно-педагогические, материально-технические, медико-педагогические условия для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата не менее чем для 30% воспитанников дошкольных образовательных организаций г. Белгорода к июлю 2020 года	Пособие по организации деятельности по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО для дальнейшего использования в работе
Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	1. Организованы ежегодные (2 раза в год) обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО специалистами ОГКУЗ «ОЦМП»	Результаты мониторингов
	2. Заключены договоры о сотрудничестве между ДОО и ОГКУЗ «ОЦМП» на проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО	Реестр ДОО, заключивших договор о сотрудничестве ОГКУЗ «ОЦМП»
	3. Анализ показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников в сравнении данных от общего количества воспитанников и по каждой возрастной категории. Определить контрольной группой – воспитанников 2014 года рождения.	Мониторинг нарушений ОДА у воспитанников ДОО
	4. Разработаны карты обследования детей с нарушениями ОДА	Форма карты, аналитический отчет
	5. Увеличена двигательная активность воспитанников с 38% до 41-42%	Анализ хронометража двигательной активности воспитанников
	6. Разработаны дорожные карты или институциональные проекты по профилактике нарушений ОДА у воспитанников ДОО	Аналитический отчет

	7. Разработаны ежегодные перспективные планы занятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО	Ежегодные перспективные планы занятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО
	8. Реорганизована развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с планами-проектами не менее чем в 50% ДОО	Фотоматериалы ДОО. Паспорта предметно-пространственной среды по профилактике ОДА не менее в 50% ДОО
	9. Проведен конкурс на лучшую организацию развивающей предметно-пространственной среды по профилактике нарушений ОДА	Приказ управления образования администрации г. Белгорода «Об итогах конкурса»
	10. Организована в АНО «МАОМЕД» курсовая подготовка по теме: «Корригирующая гимнастика в контексте ФГОС ДО в условиях ДОО» для инструкторов по физической культуре не менее чем из 50% ДОО	Списки инструкторов по физической культуре, прошедших обучение в АНО социального просвещения «МАОМЕД», в ИПМО НИУ «БелГУ»
	11. Организована курсовая подготовка для старших воспитателей по организации деятельности в ДОО по профилактике нарушений ОДА в НИУ «БелГУ»	Списки старших воспитателей, прошедших обучение в НИУ «БелГУ»
	12. Организована курсовая подготовка для медицинских работников ДОО в ИПМФО НИУ «БелГУ»	Списки медицинских работников, прошедших обучение в ИПМФО НИУ «БелГУ»
	13. Организованы мероприятия с участием специалистов ОГКУЗ «ОЦМП», Клиники позвоночника и стопы, АНО социального просвещения «МАОМЕД»	Ежегодные планы мероприятий
	14. Обобщено не менее 5 опытов работы педагогов ДОО по профилактике ОДА	Копии свидетельств о регистрации опытов работы (на уровне ДОО, муниципальном или региональном уровнях)
	15. Опубликовано не менее 5 статей о деятельности ДОО по профилактике ОДА в журналах, материалах конференций, сайтах	Копии статей о деятельности ДОО по профилактике ОДА, ссылки на сайты
	16. Размещены на сайтах ДОО консультации, видеозаписи для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений, способствующих формированию правильной осанки и	Аналитические отчеты, ссылки на сайты

	профилактики плоскостопия в домашних условиях	
	17. Разработано и направлено в дошкольные учреждения пособие по организации деятельности по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО для дальнейшего использования в работе	Письмо управления образования администрации г.Белгорода о направлении пособия по профилактике нарушений ОДА у воспитанников ДОО
Пользователи результатом проекта:	Население города Белгорода, имеющее детей в возрасте от 3 до 7 лет, обучающиеся дошкольных организаций города Белгорода. Специалисты муниципальных и частных дошкольных организаций.	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	
- областной бюджет:	700,0
- местный бюджет:	252,0
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	
- заемные средства:	
- прочие (указать):	
Общий бюджет проекта:	952,0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01.03.2018 г.
Дата завершения проекта (план):	31.07.2020 г.

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 20 рабочих дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п.3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Городской округ «Город Белгород»
Уровень сложности проекта	средний
Тип проекта	социальный