

# ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №

«ЦЦР»

## 1. Основные положения

<b>Куратор проекта:</b>	Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации города Белгорода	<i>Подпись</i>
<b>Руководитель проекта:</b>	Березка Т.Г., заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования	<i>Подпись</i>
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b>	Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации города Белгорода	<i>Подпись</i>

## 2. Календарный план-график работ по проекту

**По ДОО**

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
<b>1.</b>	<b>Р</b>	<b>Формирование рабочей группы проекта</b>	<b>8</b>	<b>27.01.20</b>	<b>03.02.20</b>	<b>Приказ об утверждении рабочей группы</b>	<b>Гричаникова И.А.</b>
1.1.		Размещение приказа УО состава рабочей группы и количество образовательных организаций, участвующих на информационном портале управления образования	2	05.02.20	07.02.20	копия приказа УО	Нарожняя Т.М.
<b>2.</b>	<b>-</b>	<b>Проведение организационных мероприятий</b>	<b>47</b>	<b>20.12.19</b>	<b>05.02.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.	-	Проведение установочной консультации для рабочей группы участников проекта (ДОО) в части реализации работ проекта	3	02.02.20	05.02.20	Копия явочного листа, фотоотчет	Невмывака С.А.
<b>3.</b>	<b>Р</b>	<b>Проведение диагностических мероприятий</b>	<b>284</b>	<b>10.02.20</b>	<b>20.11.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1.	-	Входная педагогическая диагностика показателей технической компетентности у детей старшего дошкольного возраста	18	10.02.20	28.02.20	Справки от ДОО, сводная справка	Невмывака С.А.
3.2.	-	Итоговая педагогическая диагностика показателей технической компетентности у детей старшего дошкольного возраста	18	02.11.20	20.11.20	Справки от ДОО, сводная справка	Невмывака С.А.
<b>4.</b>	<b>-</b>	<b>Практический блок</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.1.</b>	<b>Р</b>	<b>Создание материально-технических условий в ДОО – центрах цифрового развития</b>	<b>81</b>	<b>10.01.2020</b>	<b>31.03.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4.1.1.		Создание в ЦРР предметной игровой техносреды, адекватной современным требованиям к политехнической подготовке детей старшего дошкольного возраста и их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС ДО	22	06.02.20	28.02.20	Справка, фотоотчет, перечень рекомендуемых игровых наборов	Невмывака С.А.
4.2.	Р	<b>Создание нормативных правовых условий в ЦЦР в ДОО</b>	<b>326</b>	<b>03.02.20</b>	<b>25.12.20</b>	-	-
4.2.1.		Создание ЦЦР в ДОО №№14,49,78,88,89 для развития у детей технического мышления и творчества, навыков элементарного программирования и умений алгоритмизировать действия	6	30.01.20	05.02.20	Копия приказа УО	Гричаникова И.А.
4.2.2.	-	Разработка положения о деятельности ЦЦР в ДОО	25	03.02.20	28.02.20	Справка, 5 положений	Невмывака С.А.
4.2.3.	-	Разработка паспорта ЦЦР в ДОО	17	03.03.20	20.03.20	Справка, 5 паспортов-	Невмывака С.А.
4.2.4.		Создание на сайте ДОО вкладки «ЦЦР»	8	21.03.20	31.03.20	Справка, скриншоты	Невмывака С.А.
4.3.	-	<b>Создание психолого-педагогических условий в ЦЦР для использования возможности включения в образовательный процесс техносреды:</b>	<b>58</b>	01.04.20	29.05.20	-	-
4.3.1.	-	Разработка шаблона включения технического контента в содержание образовательной области «Познавательное развитие» (специально организованное взаимодействие педагога с детьми)	16	01.04.20	17.04.20	Шаблон-образец планирования педагога, информационная справка	Невмывака С.А.
4.3.2.		Разработка тематического планирования педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей конструированию с использованием ТИКО-конструктора «Геометрия»	18	11.05.20	29.05.20	Информационная справка, тематический план	Киселева Ю.С.
4.3.2.1.	-	Разработка 5 конспектов образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием ТИКО-конструктора «Геометрия»	18	11.05.20	29.05.20	Информационная справка, 5 конспектов мероприятий с детьми	Киселева Ю.С.
4.3.3.	-	Разработка тематического планирования педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей действовать с игровым набором «Робомышь»	18	11.05.20	29.05.20	Информационная справка, тематический план	Коптева Е.А.
4.3.3.1.	-	Разработка 5 конспектов образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового набора «Робомышь»	18	11.05.20	29.05.20	Информационная справка, 5 конспектов мероприятий с детьми	Коптева Е.А.
4.3.4.	-	Разработка тематического планирования педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей действовать с игровым набором «Робопчела»	18	11.05.20	29.05.20	Информационная справка, тематический план	Бойко Е.М.

4.3.4.1.	-	Разработка 5 конспектов образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового набора «Робопчела»	18	11.05.20	29.05.20	Информационная справка, 5 конспектов мероприятий с детьми	Бойко Е.М.
4.3.5.	-	Разработка тематического планирования педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей действовать с игровым набором «робот Ботли»	18	11.05.20	29.05.20	Информационная справка, тематический план	Подбельцева Т.М.
4.3.5.1.	-	Разработка 5 конспектов образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового набора «робот Ботли»	18	11.05.20	29.05.20	Информационная справка, 5 конспектов мероприятий с детьми	Подбельцева Т.М.
4.3.6.	-	Разработка тематического планирования педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей действовать с робототехническим набором ЛегоWeDo 20	18	11.05.20	29.05.20	Информационная справка, тематический план	Шутова Т.А.
4.3.6.1.	-	Разработка 5 конспектов образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием робототехнических наборов и ЛегоWeDo 20	18	11.05.20	29.05.20	Информационная справка, 5 конспектов мероприятий с детьми	Шутова Т.А.
4.4.	-	<b>Создание психолого-педагогических условий в ЦРР для использования возможности включения в творческий процесс техносреды:</b>		08.06.20			
4.4.1.	-	Проведение фестиваля среди семей обучающихся «Мой первый робот» на базе ЦЦР ДОО №14	15	01.10.20	16.10.20	Положение о фестивале, информационная справка, фотоотчет	Шутова Т.А.
4.4.2.	-	Подготовка, организация и проведение муниципального конкурса среди команд старших дошкольников по ТИКО-конструированию «Юный строитель» на базе ДОО №№2, 89, 60, 59	22	08.06.20	30.06.20	Положение о конкурсе, информационная справка, фотоотчет	Невмывака С.А.
4.4.3.	-	Проведение мастер-класса для детей от волонтеров индустриального колледжа «Роботы своими руками» на базе ДОО №№49, 68, 7	18	09.11.20	27.11.20	информационная справка, фотоотчет	Бойко Е.М.
5.		<b>Подготовка кадровых условий в ДОО, обеспечивающих политехническую подготовку детей старшего дошкольного в условиях техноцентра</b>	53	07.09.20	30.10.20	--	--
5.1.		Проведение практико-ориентированных семинаров для педагогов ДОО, работающих в группах старшего дошкольного возраста:	53	07.09.20	30.10.20	-	-
5.1.1.	-	Семинар №1 по теме: «Нормативно правовой аспект для открытия в ДОО ЦЦР»	4	07.09.20	11.09.20	План семинара, копия явочного листа педагогов, фотоотчет	Подбельцева Т.М.
5.1.2.	-	Семинар №2 по теме: «Материально-технические и психолого-педагогические условия ДОО, направленные на политехническую подготовку детей старшего дошкольного возраста»	4	21.09.20	25.09.20	План семинара, копия явочного листа педагогов, фотоотчет	Качалова Т.В.

5.1.3.	-	Семинар №3 по теме: «Тематическое планирование и технология организации образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста при использовании игровых робототехнических пособий «Робомышь, «Робопчела, «Ботли»	4	19.10.20	23.10.20	План семинара, копия явочного листа педагогов, фотоотчет	Коптева Е.А.
5.1.4.	-	Семинар №4 по теме: «Тематическое планирование и технология организации образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста при использовании игровых робототехнических пособий ЛегоWeDo «Перворобот» и ЛегоWeDo	4	26.10.29	30.10.20	План семинара, копия явочного листа педагогов, фотоотчет	Шутова Т.А.
6.	Р	<b>Организация и проведение педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием техносреды</b>	28	02.11.20	30.11.20	-	-
6.1.	-	Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования техносреды в ДОО №№53,66,68	28	02.11.20	30.11.20	Информационная справка, фотоотчет	Подбельцева Т.М.
6.2.	-	Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования техносреды в ДОО №№15,84,86	28	02.11.20	30.11.20	Информационная справка, фотоотчет	Качалова Т.В.
6.3.	-	Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования техносреды в ДОО №№35,46,64,71	28	02.11.20	30.11.20	Информационная справка, фотоотчет	Коптева Е.А.
6.4.	-	Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования техносреды в ДОО №№1,6,57,69	28	02.11.20	30.11.20	Информационная справка, фотоотчет	Шутова Т.А.
6.5.	-	Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в области «Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования техносреды в ДОО №№7,42,58	28	02.11.20	30.11.20	Информационная справка, фотоотчет	Бойко Е.М.
7.	Р	<b>Подготовка электронного сборника практических материалов</b>	24	01.12.20	25.12.20	-	-
7.1.	-	Электронный сборник конспектов педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста с использованием в образовательной деятельности игрового оборудования техносреды	24	01.12.20	25.12.20	Электронный сборник	Невмывака С.А.
7.2.	-	Электронный сборник нормативных правовых документов, регламентирующих создание в ДОО ЦЦР (приказы, положение, паспорт, перечень оборудования)	24	01.12.20	25.12.20	Электронный сборник	Невмывака С.А.
7.3.	-	Электронный сборник практических материалов практико-ориентированных семинаров для педагогов ДОО	24	01.12.20	25.12.20	Электронный сборник	Невмывака С.А.

7.4.	-	Электронный фотоальбом техносреды в ЦЦР в ДОО	24	01.12.20	25.12.20	Электронный сборник	Невмывака С.А.
7.5.		Электронный сборник коллективных мероприятий с детьми, педагогами и родителями обучающихся (положение конкурса «Юный строитель», положение фестиваля «Мой первый робот»)	24	01.12.20	25.12.20	Электронный сборник	Невмывака С.А.
7.6.		Электронный сборник диагностического инструментария проведения педагогической диагностики показателей технической компетентности у детей старшего дошкольного возраста	24	01.12.20	25.12.20	Электронный сборник	Невмывака С.А.
<b>ИТОГО:</b>			<b>371</b>	<b>20.12.19</b>	<b>25.12.20</b>		

### 3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	прочие
1.	Формирование рабочей группы проекта	0	0	0	0	0	0	0
2.	Проведение организационных мероприятий	0	0	0	0	0	0	0
3.	Внедрение системы электронной предварительной записи на прием к специалистам	0	0	0	0	0	0	0
4.	Внедрение онлайн-системы обратной связи со специалистами в режиме «Вопрос-ответ»	0	0	0	0	0	0	0
5.	Предоставление прав доступа гражданам к корректировке заявлений на зачисление в ДОУ в электронной форме	0	0	0	0	0	0	0
6.	Внедрение системы оформления заявок на перевод в желаемое МДОУ в электронной форме	0	0	0	0	0	0	0
7.	Внедрение системы автоматического комплектования МДОУ	0	0	0	0	0	0	0
8.	Внедрение системы электронной выдачи путевок в МДОУ	0	0	0	0	0	0	0
9.	Внедрение аппаратно-программного комплекса управления электронной очередью в учреждении					0	0	0
9.1.	Сбор коммерческих предложений от потенциальных поставщиков	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Поиск источников финансирования для осуществления закупки	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Проведение закупочных процедур, заключение договорных отношений					0	0	0
9.4.	Установка оборудования, проведение монтажных работ	0	0	0	0	0	0	0
9.5.	Тестирование оборудования и программного обеспечения	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Обучение специалистов работе с аппаратно-программным комплексом	0	0	0	0	0	0	0
9.7.	Внедрение аппаратно-программного комплекса	0	0	0	0	0	0	0

10.	Проведение информационно-разъяснительной работы	0	0	0	0	0	0	0
11.	Обобщение опыта работы и мониторинг результатов проекта	0	0	0	0	0	0	0

#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Несоблюдение поставщиками сроков поставки оборудования	Сроки внедрения программно-аппаратного комплекса не будут соблюдены	Организация регулярного, систематического взаимодействия с поставщиками	Березка Т.Г.	Перенос сроков внедрения
2.	Отсутствие финансирования в достаточном объеме для реализации проекта	Количество игрового оборудования будет менее запланированного	Поиск дополнительных источников финансирования	Березка Т.Г.	Привлечение внебюджетных источников финансирования
3.	Организационно-кадровый риск	Отсутствие ответственного за проведение мероприятия	Определение специалистов для замены отсутствующего	Березка Т.Г.	Замена отсутствующего

#### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода	Проектный менеджер 2 класса	Куратор проекта	-
2.	Нарожняя Татьяна Михайловна, заместитель директора МБУ НМИЦ	Проектный менеджер 4 класса	Администратор проекта, член рабочей группы	Приказ управления образования
3.	Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
10.	Подбельцева Т.М., заведующий ДОО №88	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
11.	Качалова Т.В., заведующий ДОО №89	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
12.	Бойко Е.М., старший воспитатель ДОО №49	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
13.	Шутова Т.А., старший воспитатель ДОО №14	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
14.	Коптева Е.А., старший воспитатель ДОО №78	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования

## 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежемесячно